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1. Паспорт проекта
	Наименование проекта
	«Создание условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  школы»

	Заказчики проекта
	· администрация и педагоги школы;
· обучающиеся и родители (законные представители).

	Разработчик проекта
	Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»

	Основание для разработки
	Федеральный уровень
· Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
· Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015  № 1/15,  в редакции протокола  № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);
· Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
· Приказ Минобрнауки России № 306 от 24.03.2016  «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013  № 1400»;
· Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
· Приказ Минобрнауки России от 24.03.2016 № 305 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394»;
· Приказ Минобрнауки России от 29.07.2016 № 926 «О внесении изменений в приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2016 № 34 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2016 году» и от 05.02.2016 № 72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2016 году»;
· Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в IX классе».
Региональный уровень
· Региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений ЯНАО с русским языком обучения, реализующих программы общего образования (Приказ Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, от 11.05.2006  № 500 (далее БУП ЯНАО – 2006); с изменениями, внесёнными приказами от 26.09.2008 № 738, от 20.09.2010 №  916, от 12.04.2011 № 681,         № 689, от 17.06.2011  № 1012, от 26.08.2011 № 1185;
· Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.07.2016 № 898 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году»;
· Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2016 № 933 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2016 году»;
· Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2016 № 973 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 году»
Муниципальный уровень
· Приказов Департамента образования Надымского района от 17.08.2016 № 657 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в системе образования Надымского района в 2016 году»;
· Приказов Департамента образования Надымского района от 29.08.2016 № 671 «О результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в системе образования Надымского района в 2016 году»;
· Приказ Департамента образования Надымского района от 30.08.2016  № 677 «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района в 2016/2017 учебном году»;
· Приказ Департамента образования Надымского района от 15.09.2016  № 743 «Об утверждении комплекса мер по повышению качества образования учащихся общеобразовательных организации Надымского района в 2016/2017 учебном году».
Институциональный уровень
· Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»;
· Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» на период 2015-2017 годы, утверждена 20.12.2014;
· Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» на 2013-2018 гг.  (решение ПС от 11.01.2013 протокол   № 4);
· Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» для 9 классов (решение ПС от 22.03.2016 протокол  № 5);
· Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» (решение ПС от 22.03.2016 протокол № 5);
· Приказ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» от 25.08.2016 № 173/1 «О результатах  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»  в 2016 году»;
· Приказ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» от 01.09.2016 № 210 «О результатах  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»  в 2016 году»;
· Приказ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» от 31.08.2016 № 188/1 «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2016/2017 учебном году»;
· Приказ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» от 31.08.2016 № 205 «Об утверждении состава  институциональных творческих групп, участвующих в реализации проектов»;
· Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31.07.2015  № 2433.

	Проблема 
	Необходимость создания условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды» в связи с неудовлетворенностью администрации школы, педагогического коллектива школы, родителей и учащихся результатами государственной итоговой  аттестации 2016 года, а также низким рейтингом  по итогам ОГЭ и ЕГЭ 2016 года в сравнении с рейтингом других школ Надымского района.

	Цель и задачи проекта
	Цель: создание условий для эффективной и качественной подготовки учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации,  повышение качества подготовки выпускников школы.
Задачи:
· Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций учащихся.
· Формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в школе.
· Осуществление мониторинговых мероприятий и диагностики учебных результатов в целях получения объективной картины подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, выявления причин низких результатов и их устранения.
· Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.
· Совершенствование кадровых условий. 
· Обеспечение педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) своевременной информацией по вопросам подготовки и организации государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования. 
· Создать психолого-консультационную службу для оказания психологической помощи выпускникам школы и их родителям (законным представителям) по вопросам организации и проведения ГИА.
· Развитие материально-технической и учебно-методической базы школы.
· Дальнейшее формирование конкурентоспособной  образовательной среды и положительного имиджа образовательной организации.

	Основные направления
	· Создание условий для повышения качества образования в школе.
· Организация работы с  учащимися  «группы риска» на уроках и во внеурочное время.
· Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися во внеурочное время.
· Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества образования.

	Управление и контроль за реализацией проекта
	Управляет реализацией проекта  методический совет.
Контролирует реализацию проекта Управляющий совет школы

	Сроки и этапы реализации
	Сроки реализации – 2 года.
Этапы:
· 1 этап - подготовительно-проектировочный – июль – сентябрь 2016 года.
Определение  стратегии   и  тактики    деятельности.  Создание условий, необходимых  для обеспечения  внедрения  Проекта.
· 2 этап - практический (содержательно-деятельностный) – октябрь 2016  года  – июнь 2017 года.
Непосредственная   реализация   мероприятий  Проекта.  В конце  учебного года  –  анализ   результатов,   корректировка   дальнейших   планов    действий. 

· 3 этап - заключительный (аналитико-обобщающий этап) –  июль 2017 года – август  2018 года.
Организация   мониторинга  оценки  и  самооценки   деятельности.  Интерпретация   данных 1  и  2 этапов  проекта. Анализ состояния качества образования по всем показателям. Систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах. 

	Участники проекта
	· Директор;
· заместители директора по УВР, воспитательной работе;
· социально-психологическая служба;
· учителя-предметники, методист;
· классные руководители 9, 11 классов;
· учащиеся 9, 11 класса;
· родители (законные представители) учащихся 9,11 классов.

	Источники финансирования
	Текущий бюджет

	Критерии эффективности реализации проекта
	· Результаты образовательной деятельности: повышение качества обученности.
· Количество медалистов.
· Количество призеров и победителей олимпиад, учащихся, выполняющих  задания  на  творческом уровне,  участвующих   в                 районных,    региональных    и   федеральных  олимпиадах,      конференциях, конкурсах   и   проектах.
· Поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения.
· Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность социальной компетентности (социальная зрелость и успешность выпускников школы).
· Количество педагогов, повысивших квалификацию.
· Качество и эффективность уроков и мероприятий, проводимых в школе.

	Ожидаемые результаты реализации проекта
	· Повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного процесса.
· Повышение результативности учебной работы учащихся образовательной организации.
· Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.
· Достижение   качества   образования  обучающихся  образовательной организации, удовлетворяющее социальным запросам. 
· Успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного экзамена каждым выпускником школы.
· Соответствие результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена потенциальным  возможностям выпускников.
· Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА 





















2. Пояснительная записка
Пусть школа, точно так же как и медики, не забывает, что она не может дать человеку жизненных сил, а может только устранить препятствия для правильного развития этих сил и предложить здоровую и полезную пищу вместо вредной.  
                                                    						К. Д.   Ушинский

Одной из задач современной школы сегодня является качественная подготовка выпускников 9 и 11 классов  к государственной итоговой аттестации.
Итоговая аттестация - серьёзная проверка освоения учащимся основной образовательной программы.  При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо успеть повторить пройденное по обязательным предметам и определиться с предметами по выбору для успешной их сдачи. Выпускник должен проверить себя на предмет подготовленности к экзамену, готовиться к экзаменам с использованием различных форм: самостоятельно, с учителем, с использованием компьютера и т.п.
Государственная итоговая аттестация учащихся играет огромную роль  как для общества в целом, так и для школы, педагогического коллектива, и для самих учащихся в частности. Государственная итоговая аттестация даёт возможность педагогическому коллективу подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения учащихся, обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки всего учебно-воспитательного процесс школы. 
Результаты ГИА стали уже не только показателем уровня знаний самого ученика, но и материалом для анализа качества преподавания в образовательной организации.  Поэтому цель учителя – дать качественные знания по предмету.
Проблемами к созданию проекта послужили неудовлетворенность администрации школы, педагогического коллектива школы, родителей и учащихся результатами государственной итоговой  аттестации 2016 года, а также низкий рейтинг по итогам ОГЭ и ЕГЭ 2016 года в сравнении с рейтингом других школ Надымского района.
Сравнительный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ выпускников школы за последние три года выявил, что в 2016 году по ряду предметов наблюдается отрицательная динамика.

	Предмет
	Год
	Средний балл
	Оценка
	Динамика

	Русский язык
(ГИА-9)
	2014
	30,77
	3,89
	Отрицательная

	
	2015
	30,13
	4,02
	

	
	2016
	28,52
	3,74
	

	Математика
(ГИА-9)
	2014
	14,88
	3,47
	Отрицательная

	
	2015
	15,11
	3,58
	

	
	2016
	13,94
	3,46
	

	Русский язык (ГИА-11)
	2014
	69,50
	-
	Нестабильный показатель

	
	2015
	74,16
	-
	

	
	2016
	65,40
	-
	

	Математика (ГИА-11)
	2014
	47,50

	-
	

	Математика (база)
(ГИА-11)
	2015
	13,76
	-
	Отрицательная

	
	2016
	13,09
	-
	

	Математика (профиль)
(ГИА-11)
	2015
	41,03
	-
	Положительная

	
	2016
	55,23
	-
	


Основной идеей, которая легла в основу проекта, является идея создания в образовательной организации условий для эффективной и качественной подготовки учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации.
Актуальность проекта обусловлена его направленностью на решение задач, сформулированных в основополагающих  документах в сфере образования:
· образование в  школе «…должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным»;
· нацеленность образования на «…становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации… образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору…» (Федеральный закон от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Концептуальная идея проекта: образовательная среда, созданная в школе,  должна обеспечивать  удовлетворение потребности в получении качественного образования детям с дифференцированными склонностями, способностями и интересами в условиях школы.
Реализация проекта позволит:
Учащимся: 
· осуществить образование в основной и старшей школе в соответствии со своими потребностями;
· отслеживать индивидуальные достижения через систему мероприятий, предлагаемую школой. 
Родителям:
· содействовать качественному образованию ребёнка в условиях образовательных услуг школы.
Образовательному учреждению:
· максимально соответствовать общественному запросу учащихся и их родителей  (законных представителей).
· быть конкурентоспособным.
С целью повышения результативности государственной итоговой аттестации намечены следующие цели и задачи. 
Цель: создание условий для эффективной и качественной подготовки учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации,  повышение качества подготовки выпускников школы.
Задачи:
· Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций учащихся.
· Формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на поиск и концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в школе.
· Осуществление мониторинговых мероприятий и диагностики учебных результатов в целях получения объективной картины подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, выявления причин низких результатов и их устранения.
· Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников.
· Совершенствование кадровых условий. 
· Обеспечение педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) своевременной информацией по вопросам подготовки и организации государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования.
· Создать психолого-консультационную службу для оказания психологической помощи выпускникам школы и их родителям (законным представителям) по вопросам организации и проведения ГИА.
· Развитие материально-технической и учебно-методической базы школы.
· Дальнейшее формирование конкурентоспособной  образовательной среды и положительного имиджа образовательной организации.
Целевые группы, на которые направлен проект:
· директор;
· заместители директора по УВР, воспитательной работе;
· социально-психологическая служба;
· учителя-предметники, методист;
· классные руководители 9, 11 классов;
· учащиеся 9, 11 класса;
· родители (законные представители) учащихся 9,11 классов.
Условия реализации проекта
1) Нормативно-правовое обеспечение (имеющиеся и разрабатываемые нормативные документы).
2) Ресурсное обеспечение (наличие в организации  кадровых, научно-методических, информационных, финансовых ресурсов).
3) Организационные условия (наличие структур, определяющих деятельность в проекте).
4) Наличие стимулирующих механизмов (система материальных и моральных стимулов участников проекта).

3. Этапы реализации проекта

Проект реализуется поэтапно через запланированные мероприятия.
Сроки реализации  проекта –  2 года.
1 этап - подготовительно-проектировочный – июль – сентябрь 2016 года.
Определение    стратегии    и  тактики    деятельности.  Создание условий, необходимых  для обеспечения  внедрения  Проекта.
1. Анализ результатов государственной  итоговой аттестации в сравнении с муниципальными и региональными показателями. Детальный анализ причин неуспешности сдачи экзаменов обучающихся, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам.
2. Планирование работы с обучающимися «группы риска», получившими неудовлетворительный результат по ОГЭ и продолживших обучение в 10 классе (составление индивидуальных образовательных маршрутов по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся).
3. Разработка плана мероприятий по повышению качества общеобразовательной подготовки учащихся 9, 11 классов (на основе учета результатов экзаменов, мониторинга учебных достижений обучающихся).
4. Организация работы с реестрами затруднений по результатам ОГЭ и ЕГЭ, разработка рекомендаций для учителей-предметников.
5. Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов  2017 году.
6. Обеспечение функционирования на сайте школы рубрики  «ГИА».
7. Изучение имеющихся нормативно-правовых документов.
8. Создание или приведение в соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации проекта. 
9. Создание временной творческой группы из числа администрации, специалистов школы, учителей-предметников  для реализации проекта и координации деятельности. 
10. Разработка механизма отслеживания результатов деятельности;  планирование и организация (на институциональном уровне) обучающих семинаров, педагогических советов по проблемам подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации.
2 этап - практический (содержательно-деятельностный этап) – октябрь 2016  года  – июнь 2017 года.
Непосредственная   реализация   мероприятий  Проекта.  Работа творческой группы по направлению «Создание условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  школы» для оценки  достижений учащихся  в процессе освоения индивидуальных образовательных маршрутов;  повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку и самообразование; распространение педагогического опыта на различных уровнях.
1. Информационно-методическая поддержка педагогов школы (инструктивно-методическое совещание педагогического коллектива, индивидуальные и групповые консультации по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (по педагогическим затруднениям), практические,  теоретические семинары по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (в рамках ШМО), участие педагогов в краткосрочных дистанционных курсах, вебинарах, семинарах по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА). 
2. Информационная поддержка учащихся школы (оформление информационных стендов в учебных кабинетах «Готовимся к ГИА», обновление информационного стенда «Выпускникам 9, 11 классов - о проведении  государственной итоговой аттестации в 2017 году», ознакомление с WEB-ресурсами (вебинары,  он-лайн тестирование, банк открытых заданий, электронные пособия; работа учителей-предметников по подготовке учащихся к ГИА: знакомство учащихся с процедурой проведения аттестации; знакомство учащихся со структурой содержания КИМов; работа по КИМам; индивидуализация процесса обучения (дифференциация); обучение учащихся заполнению бланков; развитие навыков контроля и самоконтроля. Проведение тренировочных и диагностических работ по русскому языку, математике, предметам по выбору в 9,  11 классах.  Анкетирование учащихся после проведения тренировочных и диагностических работ  с целью выявления трудных моментов, вопросов по организации экзамена. Составление реестра затруднений. Групповые и индивидуальные консультации для учащихся по ликвидации пробелов. Работа социально-психологической службы с выпускниками по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по плану).
Готовность выпускников к сдаче ГИА измеряется по трем направлениям:
· информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.).
· предметная готовность или содержательная (готовность по определенному предмету,  умение решать тестовые задания).
· психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможности личности  для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).
3. Информационная поддержка родителей (законных представителей) (организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, о нормативно-правовых документах по проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году, организация встреч родителей с педагогами школы, консультации для родителей по работе с Интернет-ресурсами,  сайтами  Решу ЕГЭ РФ,  участие в вебинарах,  своевременное информирование родителей о результатах тренировочных, диагностических тестирований, разработка рекомендаций для родителей  по созданию условий для подготовки ребенка к ГИА, контроля за соблюдением режима дня и правильного питания, эмоциональной и психологической  поддержке.
В конце  учебного года  –  анализ   результатов,   корректировка   дальнейших   планов    действий. 
3 этап - заключительный (аналитико-обобщающий) –  июль 2017 года – август  2018 года.
Организация   мониторинга  оценки  и  самооценки   деятельности.  Интерпретация   данных 1  и  2 этапов  проекта. Анализ состояния качества образования по всем показателям. Систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах.
1. Оценка состояния и качества нормативно-правового обеспечения учебного плана (рабочие  программы, календарно-тематическое планирование, планирование работы по подготовке к ГИА).
2. Организация текущего контроля за качеством обучения.
3. Система контроля и учета знаний по предметам, выбранным выпускниками для государственной итоговой аттестации.
4. Оценка эффективности работы  учителя по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Подведение итогов работы по созданию условий для эффективной и качественной подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  школы, анализ полученного опыта и определение перспектив его применения.

4. План мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников  9, 11 классов  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды»

Исходя из поставленных целей и задач, разработан план мероприятий, который состоит из шести разделов, включающих основные направления работы.

	№ 
	Содержание деятельности
	Сроки
	Ответственные

	1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность

	1.1. 
	Формирование    рабочей    группы    по    организации и проведению    государственной итоговой  аттестации  выпускников 9, 11 классов  в 2017 году
	Сентябрь 2016
	

	1.2. 
	Обеспечение участия обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основные сроки, ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года
	До 20.09.2016
	

	1.3. 
	Изучение нормативно-правовой базы и распорядительной документации, регламентирующей подготовку и  проведение  государственной итоговой  аттестации выпускников 9, 11 классов в 2017 году
	В течение года
	

	1.4. 
	Корректировка и обновление содержания нормативно-правовой и распределительной документации, регламентирующей подготовку и проведение ГИА выпускников 9, 11 классов в 2017 году
	В течение года
	

	1.5. 
	Формирование базы данных о выпускниках 9, 11  классов, проходящих государственную итоговую аттестацию в 2017 году
	Сентябрь - 
     октябрь 2016
	

	1.6. 
	Формирование баз данных:
- участников  экзамена;
- аудиторного фонда;
- сотрудников ППЭ
	Ноябрь 2016 – апрель 2017
	

	1.7. 
	Согласование с Департаментом образования Надымского района:
- составов лиц, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году (школьных координаторов, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, экспертов предметных комиссий, организаторов ППЭ, экзаменаторов-собеседников при проведении экзамена по иностранным языкам (ГИА-9).
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	1.8. 
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки:
- приём заявлений от выпускников текущего года на участие в итоговом сочинении (изложении);
- планирование проведения и распределение участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения);
- разработка распорядительной документации по организации и проведению итогового сочинения (изложения);
- анализ проведения итогового сочинения (изложения).
	В зависимости от даты проведения; декабрь 2016 года – январь 2017 года
	

	1.9. 
	Формирование банка экспертов, привлекаемых для проверки работ участников ГИА-9 и ГИА-11.
	Октябрь 2016 года
	

	1.10. 
	Формирование банка общественных наблюдателей на участие в основной период проведения ГИА в 2017 году.
	Январь-февраль 2017 года
	

	1.11. 
	Организация общественного наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации:
- информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей;
- приём заявлений и аккредитация от общественных наблюдателей;
- обеспечение общественных наблюдателей памятками, разработанными специалистами департамента образования ЯНАО;
- дистанционное обучение в рамках семинара для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в период проведения ЕГЭ-2017»;
- инструктивный семинар для общественных наблюдателей.
	 За месяц до каждого этапа


март-май 2017 года
	

	1.12. 
	Взаимодействие заместителей директора по УВР, курирующих вопросы подготовки ГИА-9, ГИА-11, с муниципальным координатором подготовки и проведения ГИА в 2017 году
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	2. Деятельность по нормативному правовому, инструктивному обеспечению ГИА-9 и ГИА-11

	2.1. 
	Изучение нормативной правовой базы, методических рекомендаций и инструкций по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 федерального и регионального уровней.
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	2.2. 
	Приведение нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами
	До 01.05.2017
	

	2.3. 
	Участвовать в совещаниях с Департаментом образования Надымского района по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2017 году
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	2.4. 
	Повышение квалификации педагогов через: 
· отработку технологии и методики проведения ГИА НМС, ПС, школьного МО;
· курсы повышения квалификации;
· участие в семинарах, вебинарах,  конференциях, творческих встречах.
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	2.5. 
	Обсуждение вопросов организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году, вопросов повышения качества подготовки выпускников к сдаче ГИА:
- на заседаниях научно-методического совета школы;
- на заседаниях школьных МО;
- на педагогических советах.
              Вопросы для обсуждения:
- Подготовка учителей и учащихся  к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 
- Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности.
- Педагогические условия обеспечения качества государственной итоговой аттестации. -  Уровень преподавания в выпускных классах, подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, эффективность спецкурсов, элективных курсов.
- Анализ результатов мониторинга качества образования в 9, 11 классах (четверть, полугодие 2016/2017 учебного года).
- Информационно-просветительская работа по подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов;
-  Уточнение и согласование перечня общеобразовательных предметов, выносимых на государственную итоговую аттестацию;
·  Дидактико-методическая подготовка учителя к процедуре проведения ГИА-2017 оценки качества школьного образования;
-  Инспекционно-контрольная деятельность в школе по подготовке к государственной итоговой аттестации.
	Октябрь 2016 - апрель 2017 года
	

	2.6. 
	Обеспечение стабильного развития системы дополнительных образовательных услуг для подготовки учащихся к ГИА через:
- тест-классы;
- индивидуальные консультации;
- элективные курсы;
- учебные практики;
- подготовительные курсы;
- заочные (дистанционные) школы;
- компетентностные олимпиады и др.
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	2.7. 
	Подготовка памятки для выпускника, участвующего в ГИА. 
	Апрель 2017
	

	2.8. 
	Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. 
	Май  2017 года
	

	3. Деятельность по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (РИС ГИА)

	3.1. 
	Организация работы по согласованию, формированию и внесению сведений в РИС ГИА-9, ГИА-11:
- планирование и распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения);
- допуск выпускников к прохождению ГИА;
- членов предметных комиссий;
- об участниках проведения итогового сочинения (изложения), об участниках ЕГЭ, ОГЭ всех категорий, общественных наблюдателях. 
	Согласно установленных сроков 
	

	3.2. 
	Передача по установленным каналам связи данные:
- об участниках и результатах ГИА;
- об участниках и лицах, обеспечивающих проведение ГИА-9, ГИА-11.
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	4. Деятельность по обеспечению контроля за подготовкой и проведением 
ГИА-9 и ГИА-11

	4.1. 
	Изучение спроса выпускников 2016/2017 учебного года по определению количества и перечня учебных предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11, форм сдачи экзаменов и сроков участия в ГИА
	Октябрь-ноябрь 2016 года
	

	4.2. 
	Разработка и реализация комплекса мер по повышению качества образования учащихся школы в 2016/2017 учебном году
	Сентябрь 2016 года – апрель 2017 года
	

	4.3. 
	Мониторинг качества образования выпускников 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации выпускников  
	Октябрь 2016 года – апрель 2017 года 
	

	4.4. 
	Тренинги с обучающимися и педагогами по заполнению бланков ГИА.
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	4.5. 

	Информирование участников образовательных отношений о работе телефонов «горячей линии»
	Январь – май 2017 года
	

	4.6. 
	Совершенствование системы информационного обеспечения через:
- информационный стенд для учащихся выпускных классов и их родителей «Единый государственный экзамен»;
· родительские собрания;
· страницы сайта школы, посвящённые организации и проведению государственной итоговой аттестации;
· средства массовой информации.
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	5. Деятельность по анализу и рефлексии результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

	5.1. 
	Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году, выявление проблем в освоении федеральных государственных образовательных стандартов, выработка предложений по совершенствованию работы школы по подготовке учащихся к ГИА в 2018 году. 
	Август – сентябрь 2017 года
	

	5.2. 
	Представление итогов ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на школьных МО.
	Сентябрь - октябрь 2017 года
	

	5.3. 
	Проведение педагогического совета школы:
- анализ результатов ГИА выпускников 9, 11 классов в 2017 году;
- принятие решений по совершенствованию работы школы по подготовке к ГИА, обеспечению стандарта, контроль качества преподавания отдельных учебных предметов и корректировка образовательных траекторий учащихся школы. 
	Сентябрь 2017 года
	

	5.4. 
	Подготовка информационных, аналитических материалов результатов ГИА-9, ГИА-11 для предоставления в ДО.
	Июнь - сентябрь 2017 года
	

	6. Деятельность по обеспечению информационного сопровождения участников образовательного процесса, общественности о проведении ГИА-9, ГИА-11

	6.1. 
	Информирование о процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	6.2. 
	Организация и проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	6.3. 
	Профориентационная работа с выпускниками и их родителями (законными представителями) по выбору предметов для сдачи ГИА
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	6.4. 
	Организация работы школьных психологов и социального педагога по сопровождению выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей) в процессе подготовки к экзаменам
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	6.5. 
	Освещение информации по вопросам ГИА-9, ГИА-11 через СМИ, официальный сайт школы
	В течение 2016/2017 учебного года
	

	6.6. 
	Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о порядке проведения ГИА, в том числе подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА  и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, а также о времени и места ознакомления с результатами ГИА
	Апрель 2017 года
	

	6.7. 
	Публикации информации:
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, итоговое сочинение (изложение);
- о сроках проведения ГИА в досрочный период;
- о сроках проведения ГИА в основной период;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период);
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период).
	В сроки установленные Порядками ГИА-9, 
ГИА-11
	

	6.8. 
	Информирование участников о персональных результатах:
- в местах подачи заявлений на ЕГЭ, ОГЭ;
- через систему «Сетевой регион. Образование»
	Июнь 2017 года
	

	6.9. 
	Пополнение медиатеки в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА.
	В течение 2016/2017 учебного года
	


В результате реализации проекта произойдут  следующие позитивные изменения:
· Повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного процесса.
· Повышение результативности учебной работы учащихся образовательной организации.
· Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.
· Достижение   качества   образования  обучающихся  образовательной организации,  удовлетворяющее социальным запросам. 
· Успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного экзамена каждым выпускником школы.
· Соответствие результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена потенциальным  возможностям выпускников.
· Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА 
 
5. Критерии и показатели  эффективности проекта

	Критерии
	Показатели

	Уровень обученности
	100%

	Качество знаний обучения
	47%

	Результаты  ОГЭ и ЕГЭ
	На уровне показателей района

	Количество выпускников, продолживших образование
	95%


	Результаты призовых мест в олимпиадах конкурсах
	Положительная динамика в получении призовых мест.

	Динамика достижений в учебной деятельности разных групп обучающихся с учетом индивидуальных возможностей
	Положительная

	Качество рабочей программы по предметам
	Соответствие образовательным Стандартам

	Применяемые технологии, уровень профессиональной компетентности, повышение квалификации учителей, основанные на индивидуальных планах
профессионального развития
	Повышение качества преподавания

	Повышение мотивации родителей  к
результатам обучения детей
	Повышение количества родителей,
участвующих в жизни школы 

	Степень удовлетворенности
образовательными услугами
	Увеличение количественного состава  обучающихся в школе

	Укрепление материально-технической базы, комфортные условия в школе.
	Положительная динамика оснащения учебно-лабораторным оборудованием



6. Основные риски проекта

	№
	Возможные риски
	Меры, способствующие минимизации рисков

	1. 
	Конкуренция среди школ 
	Пропаганда достижений школы в СМИ, на родительских собраниях, на официальном  сайте школы

	2. 
	Низкий уровень мотивации педагогов 

	Мониторинговое изучение мотивов деятельности педагогов и активное использование нематериальных и материальных (из надтарифного фонда) стимулов 

	3. 
	Недостаточный методический уровень педагогов 
	Курсовая переподготовка, научно-методические и практико-ориентированные семинары 

	4. 
	Отсутствие достаточных умений, инертность педагогов 
	Курсовая переподготовка педагогов школы. Привлечение молодых специалистов, обновление педагогического состава 

	5. 
	Недостаточная учебно-методическая база 
	Использование ресурсов Интернет-пространства 

	6. 
	Невысокий образовательный уровень части родителей 
	Просвещение родителей

	7. 
	Недостаточная активность родителей

	Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий
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ПРИЛОЖЕНИЕ

План  
психологической подготовки учащихся 9, 11 классов 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Пангоды» 
к государственной итоговой аттестации в 2017 году

	№ 
	Мероприятие
	Дата 
	Форма 

	Психологическая подготовка выпускников

	1. 
	Диагностические мероприятия: анкета «Психологическая готовность учащихся к ОГЭ и ЕГЭ» (М.Ю. Чибисова), тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова), тест на мотивацию к успеху (Т. Элерс), методика «Способность самоуправления» (тест ССУ; Н.М. Пейсахов
	Сентябрь 
	Индивидуальная и групповая диагностика


	2. 
	 «Ты не можешь изменить реальность, но можешь изменить свое отношение к ней»
	Октябрь 
	Дискуссия


	3. 
	 «Как подготовиться к экзаменам» 
	Ноябрь 
	Психологический практикум

	4. 
	 «Экзменационный стресс и пути его преодоления»
	Декабрь 
	Деловая игра

	5. 
	«Шаги к успеху»,
Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска».
	Январь-апрель
	Тренинг

	6. 
	 «Как настроить себя на успех, быть более собранным и внимательным в день
сдачи ГИА?»
	Май 
	Индивидуальные и групповые консультации Распространение памятки

	7. 
	Консультации  в период сдачи ГИА
	Июнь 
	Индивидуальные

	Психологическая подготовка родителей выпускников

	1. 
	 «Подготовка к ЕГЭ» (памятки, буклеты)
	Сентябрь
	Размещение информации о психологической подготовке к экзаменам на информационном стенде, на школьном сайте

	2. 
	 «Как помочь ребёнку успешно сдать экзамены
	Октябрь
	Родительское собрание


	3. 
	 «Создание условий для эффективной подготовки ребёнка к экзаменам»

	Ноябрь
	Занятие-практикум

	4. 
	Индивидуальные и групповые консультации
Беседы на Совете профилактики с родителями учащихся «группы риска»
	Декабрь,  март
	Заседание

	5. 
	 «Роль родителей  в подготовке к сдаче ГИА»
	Февраль 
	Родительское собрание

	6. 
	 «Психологическая готовность к ГИА родителей»

	Март
	Тренинговое занятие


	7. 
	«Психологический комфорт в семье во время экзаменов»

	Апрель 
	Родительское собрание


	8. 
	«Помощь и поддержка в период сдачи ГИА»
	Май-июнь
	Индивидуальные и групповые консультации 
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